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Ferien

Sommerferien (Morschach) 13.07. 16.08.

Feiertage 19/20 25.12. 06.01.

Ostern 2020 10.04. 13.04.

Instanztermine

Bauko Sitzung Nr.2 25.03. 25.03.

Sitzung FG-Rat, Beschlussfass. 30.03. 30.03.

Bauko Stizung Nr.3 29.04. 29.04.

Sitzung FG Rat Präsentation VP 18.05. 18.05.

Kapitel FG, Präsentation BP 15.06. 15.06.

Bauko Sitzung Nr. 4 03.06. 03.06.

Bauko Stizung Nr. 5 01.07. 01.07.

Bauko Sitzung Nr. 6 22.07. 22.07.

Bauko Stizung Nr. 7 05.08. 05.08.

Projektphasen
Vorprojekt 04.02. 18.05.

Bauprojekt 20.05. 10.08.

Baubewilligungsverfahren

Eingabedossier 17.06. 13.07.

Eingabe 15.07. 15.07.

Behandlungsfrist 15.07. 02.11.

Bewilligung 02.11. 02.11.

Auflagen 10.10. 23.11.

Baufeeigabe 23.11. 23.11.

Ausführungsplanung

Ausschreibungspläne 13.08. 27.09.

Ausschreibungen 02.09. 23.11.

Vergaben / Verträge Ausstatt. 04.11. 30.11.

Vergaben / Verträge Bau 25.11. 28.12.

Ausführungspläne 25.11. 11.01.

Ausführung 

Vorbereitungsarbeiten 27.01. 08.02.

Hauptphase 10.02. 11.04.

Folgearbeiten 13.04. 09.05.
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