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Vorbereitung

Vorarbeiten WärmeverteilungUG und EG 13.01. 07.02. 20

Gerüst 20.01. 31.01. 10

Kran, Baustelleninstallation 27.01. 31.01. 5

Spezialabbrüche und Sondagen Trakt 3, 3 OG 27.01. 07.02. 10

Hochdruckreinigung	Fassade	allel	Trakte 03.02. 07.02. 5

Etappe	1 07.02. 27.03. 36

Räumen,	Absperren,	Stromlos 07.02. 10.02. 2

Abbrüche,	Fassadenabbruch,	Fassadenbau 10.02. 06.03. 20

Installation/Ausbau 24.02. 25.03. 23

Reinigung,	Übergabe,,	Möblierung 26.03. 27.03. 2

Etappe	2 13.03. 01.05. 36

Räumen,	Absperren,	Möblierung 13.03. 16.03. 2

Abbrüche, Fassadenabbruch, Fassadenbau 16.03. 10.04. 20

Installation/Ausbau 30.03. 29.04. 23

Reinigung,	Übergabe,,	Möblierung 30.04. 01.05. 2

Etappe	3 27.03. 15.05. 36

Räumen,	Absperren,	Stromlos 27.03. 30.03. 2

Abbrüche,	Fassadenabbruch,	Fassadenbau 30.03. 24.04. 20

Installation/Ausbau 13.04. 13.05. 23

Reinigung,	Übergabe,,	Möblierung 14.05. 15.05. 2

Folgearbeiten 20.04. 22.05. 25

Rükbau Gerüst 20.04. 01.05. 10

Abbau	Kran 30.04. 01.05. 2

Wiederherstellen Umgebung 04.05. 15.05. 10

Restanzen	(Etagenoffice,	Personalraum	etc...) 04.05. 22.05. 15
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